

Etape	Rôles		Date et heure
	CARPV	Prestataire	
Etablissement des listes d'électeurs	Resp.	-	mardi 28 février
Marché election MAPA	Resp.		Entre le 01mars et le 28 avril
Réunion de lancement	Prépare	Prépare	mai-23
Création du "dossier de vote" dans le système de vote	-	Resp.	mai-23
Transmission des fichiers de collecte des données à la CARPV	-	Resp.	mai-23
Conception et transmission des maquettes et trames des documents (*)	-	Resp.	mai-23
Préparation de la déclaration à la CNIL par Prestataire	-	Resp.	mai-23
Mise à disposition d'un premier site test	-	Resp.	mai-23
Signature de la déclaration à la CNIL par la CARPV	Resp.	-	mai-23
Validation des maquettes et trames des documents (*)	Resp.	-	mai-23
Transmission du fichier électoral à Prestataire	Resp.	-	mai-23
Intégration du fichier électoral dans le système de vote	-	Resp.	mai-23
Communication des anomalies éventuelles	-	Resp.	mai-23
Correction des anomalies éventuelles et transmission à Prestataire	Resp.	-	juin-23
Intégration des données corrigées dans le système de vote	-	Resp.	08-juin
Edition du BAT de la circulaire d'information et de l'appel à candidature	-	Resp.	08-juin
Validation du BAT de la circulaire et de l'appel à candidature	Resp.	-	08-juin
Production de la circulaire et de l'appel à candidature		Resp.	Du lundi 19 au vend. 23 juin
Envoi de la circulaire et de l'appel à candidatures aux électeurs	-	Resp.	vendredi 30 juin
Réception des candidatures et des professions de foi	Resp.	-	Du 1er juillet au 15 septembre
Date limite de réception des candidatures et des professions de foi	Resp.	-	vendredi 15 sept
Validation des candidatures et des professions de foi	Resp.	-	25-sept
Transmission des candidatures et des professions de foi à Prestataire	Resp.	-	26-sept
Intégration des candidatures et des professions de foi	-	Resp.	mercredi 27 sept
Edition de la trame du courrier de transmission des codes d'accès		Resp.	vendredi 13 oct
Validation de la trame du courrier de transmission des codes d'accès	Resp.	-	mardi 17 oct
Production des courriers contenant les codes d'accès des électeurs		Resp.	Du merc. 18 au vend. 27 oct.
Envoi des courriers contenant les codes d'accès des électeurs		Resp.	lundi 30 oct
Désignation des membres du bureau de vote et des observateurs	Resp.	-	vendredi 03 nov
Intégration de la composition du bureau de vote et des observateurs	-	Resp.	mardi 07 nov
Formation des membres du bureau de vote et des observateurs	Invite	Resp.	mardi 07 nov
Réunion de contrôle des données, test et scellement du système de vote	Invite	Resp.	mardi 14 nov 14:30
Ouverture des scrutins	-	Resp.	lundi 06 nov
Support électeurs au fil de l'eau	-	Resp.	du lundi 6 au lundi 27 nov.
Clôture des scrutins	-	Resp.	lundi 27 nov 23:59
Réunion de dépouillement des urnes	Invite	Anime	A définir
Edition du procès-verbal et des listes d'émargement	-	Resp.	
Signature du procès-verbal et des listes d'émargement	Invite	-	
Proclamation des résultats par le bureau de vote	Invite	-	
Publication des résultats	Resp.	-	jeudi 30 nov